

Ata de Reunião Extraordinária do Comitê Assessor da CEA

Data: 15 de outubro de 2009

Horário: 10h00

Local: Sala de reuniões do prédio CEA.

Presentes: Antonio Lopes Padilha, José Williams dos Santos Vilas Boas, Barclay Robert Clemesha, Carlos Alexandre Wuensche de Souza, Hisao Takahashi, Ícaro Vitorello, Inez Staciari Batista, João Braga, Joaquim Eduardo Rezende Costa, Jonas Rodrigues de Souza, José Oscar Fernandes, Nalin Babulal Trivedi, Plínio Carlos Alvalá, Walter Demetrio Gonzalez Alarcon.

Secretária: Nilda Costa Alves Moreira da Silva.

- 1. Prédio CEA-2:** o Coordenador iniciou com um relato das etapas transcorridas para construção do prédio, desde a formulação inicial encaminhada à FINEP no início de 2006. Mostrou as dificuldades encontradas nos últimos anos e a evolução no custo do m² da construção ao longo desse período. A situação atual caracteriza-se por uma solicitação feita há cerca de um ano à FINEP, para agrupamento de duas solicitações aprovadas (FINEP-2006 e FINEP-2008) para permitir a construção da primeira parte do prédio (total de 2.3M de reais para 950m², fornecendo limite máximo de 2400 reais/m² para essa proposta). Informou que até hoje não houve retorno positivo da FINEP; foi corroborado pelo Dr. João Braga, responsável pelo projeto, que relatou que a FINEP ainda não deu a resposta final sobre o pedido de agrupamento e administração por uma única Fundação (FUNDEP) dos dois sub-projetos. Em seguida, o Coordenador apresentou a situação do Programa de Clima Espacial e sua necessidade de encontrar um local para instalar sua parte operacional. Informou que em reunião do Conselho do Programa foi aprovada proposta para utilizar parte do espaço e o projeto do prédio CEA-2. Nesse caso, o Projeto arcaria com o custo de todo o prédio, o qual foi estimado pelo setor SEM do INPE em 4.2M de reais para 1650m² (custo de 2540 reais/m²). Essa projeção de custo inviabiliza a proposta atual feita à FINEP para construção da primeira parte do prédio com os recursos por ela aprovados. Os debates que se seguiram concentraram-se principalmente na discordância entre o responsável pelo Programa, Dr. Takahashi, e o Coordenador da CEA sobre a definição do espaço a ser ocupado pela parte operacional do Programa. Após as discussões, 3 propostas foram apresentadas para votação: (1) aprovação da proposta, com o limite para instalação da parte operacional do Programa sendo definida posteriormente; (2) aprovação da proposta, com limite para uso pela parte operacional do Programa sendo fixada nesta reunião do CA-CEA; (3) recusa da proposta do Programa. A primeira proposta foi escolhida, com 9 (nove) votos, com 4 (quatro) votos para a segunda proposta, 0 (zero) votos para a terceira e 1 (uma) abstenção. O Conselho do Programa deve apresentar proposta ao CA-CEA sobre o espaço que pretende utilizar no prédio para posterior deliberação deste CA.
- 2. Situação orçamentária 2009:** foi apresentada planilha com a atual situação orçamentária da CEA, com recursos praticamente zerados em capital e 70k reais de saldo em custeio para cobrir despesas com passagens, diárias e gastos emergenciais. Mostrou-se também que algumas das RCs já foram canceladas pelo INPE, devido ao acúmulo de processos em todo o sistema (SCP, GLC, NAJ). Foram canceladas RCs de compras internacionais com valores inferiores a 100k reais, RCs de compras nacionais em estágio ainda inicial de processamento (apresentaram alguma dificuldade ao longo do processo) e as que foram catalogadas após 04/09 (data limite estabelecida pelo INPE para encaminhamento das RCs). O Coordenador

informou que, em conjunto com o Programa de Clima Espacial, vai tentar viabilizar o prosseguimento de ao menos uma RC de grande porte cortada (aquisição de magnetômetros pelo grupo de ionosfera). Mencionou também as dificuldades enfrentadas com a emissão de passagens aéreas, pelos gastos excessivos do INPE nessa rubrica, já acima do limite do contrato assinado no início do ano. Recomendou que as viagens que necessitem passagens aéreas sejam encaminhadas o quanto antes.

3. **PLOA 2010:** apresentaram-se trechos da Proposta de Lei Orçamentária (PLOA) encaminhada pelo Governo Federal ao Congresso no final do último de agosto, para definição do orçamento em 2010. Mostraram-se os recursos propostos para as ações de interesse da CEA (satélite Lattes e Clima Espacial), com ênfase na nossa ação de P&D. Nessa ação, os recursos propostos cresceram de 2.1M para 3.1M (2.5M em custeio e 0.6M em capital) para 2010, graças ao apoio do Dr. Thyrso junto à AEB. O Coordenador discutiu as dificuldades que temos tido para gastar os recursos recebidos nos últimos anos, em particular aqueles de custeio. Sugeriu que, em próxima reunião, o CA-CEA formule uma proposta diferente para distribuição desses recursos para o próximo ano.
4. **Composição do CA-CEA:** foi apresentada correspondência do Dr. Oswaldo, chefe da Divisão de Astrofísica, sobre modificações na linha de pesquisas FMI daquela Divisão, em decorrência da aposentadoria do Dr. Sawant (membro do CA-CEA). Com o deslocamento do Dr. Joaquim (membro do CA) da linha RADIO para a FMI, haveria necessidade de indicar um segundo representante para aquela linha. Devido, porém, às discussões que estão ocorrendo na CEA para uma possível reformulação de suas divisões (e linhas de pesquisa) decidiu-se postergar essa discussão para uma próxima reunião do Comitê.
5. **Aprovação da Ata:** Ata aprovada pelos membros do CA-CEA presentes à reunião.

Ata redigida por Antonio Lopes Padilha e Nilda Costa Alves Moreira da Silva.